

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO Nº 022/2018

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO N.º 022/2018

REF: AO CONTRATO N.º 039/2017

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE NOVA OLÍMPIA – MT.

CONTRATADA: TOP TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA-EPP inscrita no CNPJ sob o n.º 07.359.807/0001-64.

MOTIVO: Acréscimo de valor com complementar a pavimentação do pequeno trecho de 35m de via não pavimentada da Rua 34, em processo de pavimentação dentro do contrato em epígrafe, o município manifesta interesse, de aproveitar presença de empresa contratada, especializada para tal finalidade, no intuito de interligar vias pavimentadas, perfazendo novo segmento de não pavimentado a pavimentado.

VALOR ADITIVO: R\$: 55.943,39 (cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos)

VIGENCIA: 08/06/2018 ATE 03/10/2018.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

08.08002.15.451.0036.1079 - 4.4.90.51.00.00 -0100000000 - Secretaria Municipal de Obras – Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares- Obras e Instalações.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DESTINADA AS RUA 32, RUA 34 E AV. PEDRO PEDROSSIAN BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS NO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA-MT.

NOVA OLÍMPIA- MT, 08 DE JUNHO DE 2018.

JOSÉ ELPÍDIO DE MORAES CAVALCANTE
Prefeito Municipal